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Lärdomar av ”50 år i rymden” 

 

Syfte 

Syftet med projektet var att samla in, dokumentera, bevara och tillgängliggöra material om 

svensk rymdhistoria. Det var ett intervjubaserat projekt, där ambitionen var att göra 

materialet tillgängligt för vem som helst som är intresserad av svensk rymdverksamhet över 

tid. Förhoppningen är att det ska kunna utgöra grund för vidare forskning. 

 

Projektets tre delar var vittnesseminarier, intervjuer och personliga berättelser. Detta 

resultat tillsammans med en del material som skickats in eller samlats in och 

projektadministration lämnades över till Tekniska museet för förvaring i deras arkiv 

sensommaren 2018. De fem tryckta vittnesseminarierna kommer också att finnas tillgängliga 

i publikationsdatabasen Diva, liksom intervjuerna i pdf-format. 

 

Bakgrund 

Dokumentationsprojektet ”50 år i rymden” hade en relativt lång förhistoria. Kontakter 

mellan Avdelningen för historiska studier vid KTH och en grupp historiskt intresserade 

rymdprofessionella togs i mitten av juni 2014 genom ett mail från Lennart Lübeck till Nina 

Wormbs. Under de följande åren hade Wormbs flera möten med gruppen och i december 

2015 skickades en ansökan till Rymdstyrelsen om medel. Den 11 februari 2016 meddelade 

Rymdstyrelsen att man beviljade 1 miljon (av sökta 1,2 miljoner) till projektet ”50 år i 

rymden: Ett dokumentationsprojekt om svensk rymdverksamhet”. Under det påföljande året 

arbetade Wormbs med att försöka hitta ytterligare finansiering för att nå upp till budgeten 

på 1 650 000:-. KTH Rymdcenter beslutade i september 2016 att bidra med 100 000:- som en 

strategisk satsning. Svensk industri var inte särskilt intresserad och efter flera kontakter var 

det till slut bara SSC som bidrog med sammanlagt 50 000:-. Under hösten togs kontakter 

med Vinnova som ledde till medfinansiering från deras sida om 500 000:- i början av 2017, 

vilket innebar att projektet kunde genomföras som tänkt.  

 

Parallellt med detta påbörjades planeringen av projektet och två forskningssekreterare och 

en referensgrupp anlitades. Forskningssekreterarna var Johan Gärdebo som arbetar med en 

avhandling om svensk fjärranalys vid KTH, och fil dr Martin Emanuel, som tidigare arbetat i 

ett liknande dokumentationsprojekt. Emanuel var anställd både vid KTH och vid Chalmers för 

att utföra sin del av projektet. I referensgruppen ingick: 

 Kerstin Fredga, professor emerita i astrofysikalisk rymdforskning, tidigare bland 

annat generaldirektör för Rymdstyrelsen och preses för KVA 

 Arne Kaijser, professor i teknikhistoria, KTH 

 Per Lundin, docent i teknikhistoria, Chalmers 

 Lennart Lübeck, tidigare bland annat vd och styrelseordförande för Rymdbolaget 

 Johan Marcopoulos, Rymdstyrelsen 
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 Arne Wittlöv, tidigare bland annat vice vd för Volvokoncernen och vd för Volvo 

Aero 

 Nina Wormbs (ordförande och projektledare), docent i teknik- och 

vetenskapshistoria, KTH 

 

Referensgruppen hade sitt första möte i december 2016 och under det påföljande året 

genomfördes fyra möten med gruppen. Sekretariatet med projektledaren och 

forskningssekreterarna hade regelbundna möten och kontakter på telefon och mail. 

 

Plan och genomförande 

Den ursprungliga projektplanen utgick från det tio år tidigare genomförda projektet ”Från 

matematikmaskin till IT”. Eftersom IT-projektet var betydligt större var vår plan och 

organisation mindre och med färre delar. Det visade sig emellertid att även andra viktiga 

skillnader fanns. IT-projektet var beroende av kunskapsöversikter och arbetade i 

fokusgrupper för att kunna sålla fram relevanta projekt och centrala personer att intervjua. I 

vår projektorganisation fanns redan mycket kunskap genom tidigare och pågående 

forskning, vilket innebar att vi hade en annan överblick. Dessutom hade gruppen med 

rymdprofessionella själva gjort en del arbete. Därtill hade referensgruppen, i vilken några av 

dessa ingick, kunskap som motsvarade den som de tidigare fokusgrupperna hade. 

 

Svårigheten var inte att få tag i personer som hade något intressant att säga om svensk 

rymdverksamhet utan tvärt om var utmaningen att välja bland alla som hade bidragit. Med 

den budget vi hade var det möjligt att genomföra 5-6 vittnesseminarier och 20-27 

transkriberade intervjuer. Vi försökte att i första hand prioritera händelser och förlopp som 

tidigare inte beskrivits. Detsamma gällde intervjupersoner. I vissa fall valde vi att ta med en 

person i ett vittnesseminarium istället för att göra en intervju. Vi försökte också uppmana de 

aktörer som vi inte kunde intervjua att skicka in sina egna berättelser. 

 

Projektet blev förskjutet i förhållande till tidplanen. Det hade delvis projektinterna 

förklaringar, som att sekretariatet inte kunde arbeta heltid och tidvis måste prioritera annat 

arbete. Men det fanns också projektexterna skäl till fördröjning, såsom svårigheten att hitta 

datum för seminarier när de centrala aktörerna kunde närvara. Mot slutet av projektet drog 

även deltagarnas redigering av transkripter ut på tiden. Ett par sjukdoms- och dödsfall har 

också påverkat och fördröjt slutarbetet något. 

 

Vittnesseminarierna 

Vi beslöt snart att göra fem seminarier och diskuterade kontinuerligt innehållet i dessa. Två 

genomfördes under våren och två under hösten. Det sista seminariet kunde genomföras i 

januari 2018. Ämnet för det första seminariet blev ”Saabs omborddatorer och TT&C för 

rymdverksamhet”, bland annat eftersom detta under lång tid såldes till europeisk 

rymdverksamhet och därför kunde betraktas som en central del av internationaliseringen av 
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den svenska rymdindustrin. Seminariet genomfördes hos RUAG i Göteborg den 2 maj 2017 

med sju vittnen, två samtalsledare – en expert och en forskningssekreterare – och en mindre 

publik. Det andra seminariet genomfördes den 14 juni i Tekniska museets lokaler och fick 

namnet ”Bildens behandling: Hur svenska forskare och företagare utvecklade system för 

digital fjärranalys, 1965-1995”. Även detta hade två samtalsledare – en expert och en 

forskningssekreterare – samt elva vittnen. 

 

Det tredje seminariet var planeringsmässigt en utmaning. Temat var svensk rymdforskning 

och vi ville försöka dra nytta av att Institutet för Rymdfysik i Kiruna fyllde 60 år. Det innebar 

emellertid att IRF hade fullt upp och vi fick istället genomföra seminariet efter deras 

jubileum den 16 november och därmed också kronologiskt efter det fjärde seminariet. Titeln 

var ”IRF och den svenska rymdforskningen”. Seminariet hade två samtalsledare och åtta 

vittnen. I publiken fanns fem personer. Ämnet för det fjärde seminariet var ”Svenska bidrag 

till europeisk radarfjärranalys” och genomfördes på KTH den 13 november. Ett starkt skäl att 

behandla ERS och fjärranalys med radar var just att Rymdbolaget (SSC) inte förordat den 

tekniken och spänningen mellan dessa två och deras respektive användare var intressant att 

belysa ur både ett teknikpolitiskt och innovationspolitiskt perspektiv. 

 

Det femte seminariet, slutligen, berörde de politiska processerna och fick titeln ”Politiken 

kring svensk rymdverksamhet” och genomfördes på Tekniska museet 17 januari 2018. 

Seminariet hade två samtalsledare och tio vittnen. I publiken satt nio personer. 

 

Intervjuer 

Redan när projektet började hade vi tillgång till redan inspelade intervjuer. Det gällde dels 

intervjuer som Johan Gärdebo hade gjort inom ramen för sitt avhandlingsarbete, dels samtal 

som förts i det så kallade Veteranprojektet av rymdprofessionella, dels en intervju med 

Bengt Hultqvist gjord för ett antal år sedan av Johan Marcopoulos. Vi ville gärna dra nytta av 

detta arbete och beslöt att använda några av de tidigare intervjuerna snarare än göra egna. 

Vi sparade emellertid ingen tid på detta eftersom efterarbetet visade sig bli mer 

komplicerat. Det berodde i sin tur dels på att de första samtalen inom Veteranprojektet inte 

varit ämnade för offentligheten, dels på att en viss tid förflutit. Överlag var förstås de 

externa intervjuerna ett värdefullt material. Gärdebos tidigare intervjuer fungerade i första 

hand som ett bakgrundsmaterial. 

 

Vi valde ut intervjupersoner i relation till deras centralitet och inriktning. Vissa personer 

hade vi gärna gjort individuella intervjuer med, men vi valde att istället försöka få med dem i 

ett seminarium. Urvalsprocessen var icke-trivial och en lång rad människor fick vi inte 

möjlighet att tala med. Å andra sidan har projektet haft möjlighet att belysa områden som 

tidigare inte fått så stor uppmärksamhet, vilket var en uttrycklig ambition. Vi sökte 

exempelvis röster från svensk rymdindustri, förutom Rymdbolaget (SSC), från försvaret och 

från akademin. I den bifogade listan framgår hur intervjuade och vittnen fördelar sig över 
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olika sektorer. Kategoriseringen är inte exakt och flera personer har varit verksamma i flera 

sektorer. 

 

Ett par intervjuer blev nära dubbelt så långa som övriga och några gjordes med flera 

personer samtidigt. Det påverkade arbetsinsatsen. 

 

Personliga berättelser 

I oktober 2017 gick vi ut brett med en efterlysning av personliga berättelser. Vi lade upp en 

uppmaning på projektets hemsida och spred informationen i olika nätverk via deras 

respektive sändlistor. Information gick bland annat direkt till Rymdbolagets veteraner, Flyg- 

och rymdtekniska föreningen, Saabs veteranförening och Svenska rymdforskares 

samarbetsgrupp (SRS). Vi sammanställde en frågelista som man kunde förhålla sig till och 

bad om svar i januari 2018. Det som kom in under våren 2018 har emellertid också tagits 

med. Allt som allt kom ett knappt dussin berättelser in av mycket varierande längd.  

 

En lista på dem som intervjuats, deltagit i vittnesseminarier och bidragit med personliga 

berättelse finns bifogad denna rapport. 

 

Internationellt samarbete 

ESA har under en lång tid genomfört intervjuer med rymdprofessionella i Europa. Från ESAs 

historieprojekt har det också uttryckts intresse för intervjuer med några av de svenska 

aktörerna. (Wormbs genomförde redan 2006 en intervju med Fredrik Engström för ESAs 

räkning: https://archives.eui.eu/en/oral_history/INT792). Vi beslöt emellertid att genomföra 

merparten av våra intervjuer på svenska eftersom det var lättast för alla inblandade. Nu när 

projektet är slutfört kommer vi att ta kontakt med ESA och se om de är intresserade av att 

låta översätta en eller flera av intervjuerna. Dessa kontakter underlättas något av att 

Wormbs är ledamot av ESA History Project Academic Council. 

 

Två intervjuer gjordes med svenska ledande förträdare i internationella 

satellitorganisationer: Conny Kullman (vd Intelsat) och Olof Lundberg (vd Inmarsat). Med 

tanke på dessa intervjuers potentiella intresse för utländska forskare genomfördes de på 

engelska. 

 

Reflektioner med möjlig relevans för innovationspolitiken 

Den svenska rymdverksamhet och svensk rymdindustri har varit helt beroende av statligt 

stöd. Därtill har reglerna för det internationella samarbetet varit styrande och verksamheten 

har haft begränsad omfattning. Några teman kan urskiljas som kan ha relevans för 

innovationspolitiken. Det bör understrykas att dessa reflektioner inte grundar sig i forskning 

eftersom projektet syfte varit dokumentation. Likväl kan ett par saker sägas.  

Ett generellt tema är kunskapsöverföringen från militär till civil teknikutveckling och 

tillbaka igen. En ambition med projektet var att försöka belysa detta ytterligare eftersom det 

https://archives.eui.eu/en/oral_history/INT792)
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som finns skrivet om svensk rymdverksamhet överlag beskriver en helt civil verksamhet. I 

framför allt intervjuer har vi därför försökt att komma åt just kunskapsöverföringen. Vi ville 

gärna genomföra ett vittnesseminarium med just detta fokus, men fick ge upp den idén då 

informanterna från försvaret inte ville delta i offentliga inspelade samtal. Vi gjorde en 

gruppintervju med personer från FOA. Ämnet berördes i viss utsträckning i intervjuer med 

anställda inom industrin, framför allt Saab. Sammanfattningsvis kan man säga att det fanns 

sådan kunskapsöverföring, men precis hur den såg ut återstår att undersöka vidare. Den 

rågång som tidigare beskrivits när det gäller militär och civil rymdverksamhet kunde också 

bekräftas. Det svenska försvaret tycks i stor utsträckning ha arbetat skilt från den civila 

verksamheten. 

Ytterligare ett generellt tema är den aktörsdynamik som uppkommer när ny teknik 

hotar gamla och etablerade maktstrukturer. I rymdverksamheten är detta särskilt tydligt 

eftersom rymdteknikens tillämpningar utmanade en rad redan existerande verksamheter i 

grunden, såsom telekommunikation och fjärranalys. Här har dokumentationsprojektet funnit 

exempel som bekräftar denna dynamik. Till exempel innebar användningen av satelliter för 

fjärranalys en utmaning för Lantmäteriverket som använda flygplan för sina 

kartläggningsprojekt i Sverige. Radikala omställningar kan vara svåra för organisation och 

teknik kan behöva sina sociala bärare. Ibland behövs att människor tar med sig ny teknik in i 

organisationen. De civila aktörernas fokus på optiska data bidrog till att förskjuta FOAs 

forskning mot fjärranalys med radar istället, vilket även bidrog till fler militär-civila 

samarbeten inom radar, exempelvis för havsisforskning.  

Ett mer specifikt innovationsteoretiskt tema är juste retour. Det är en princip inom det 

europeiska rymdsamarbetet som går ut på att varje land ska få tillbaka vad man har betalat 

men i form av industrikontrakt. Samtidigt upphandlas också stora rymdsatsningar i en sorts 

konkurrens. Det framstår som klart att svensk rymdindustri drog nytta av juste retour men 

att samarbetet inom större industriella konsortier, såsom MESH, var ännu viktigare. I det 

första vittnesseminariet framkom exempelvis att Saabs främsta motiv för att engagera sig i 

rymden på 1960-talet snarare vara att bibehålla och utveckla teknisk kompetens än att 

expandera stort på rymdområdet. Denna kompetens påverkades också av att företaget hade 

två grenar som sysslade med rymden, en i Linköping och en i Göteborg, mellan vilka det 

fanns en viss spänning. Inledningsvis var man också helt beroende av samarbetet inom 

industrikonsortiet MESH och med det amerikanska företaget TRW. 

Organisationen av svensk rymdverksamhet och inte minst rymdindustrin berördes i 

både vittnesseminarium 5 och i vissa intervjuer. För- och nackdelar med konstruktionen med 

Rymdstyrelsen och Rymdbolaget och de under många år mycket nära kontakterna dem 

emellan har diskuterats. De som inte på något enkelt vis kunnat ta del av de korta 

beslutsvägar och nätverk som byggdes upp under 1970-talet har haft vissa invändningar, de 

som kunnat bedriva god internationell verksamhet har funnit formen funktionell. Att 

Rymdbolaget själv hade i en gynnad ställning genom denna lösning framför fler även om de 

samtidigt kan mena att Rymdbolaget gjorde ett gott arbete i denna ställning och genom att 

driva rymdfrågorna. Svensk industri förefaller ha haft färre direktlänkar till regeringen och till 
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Rymdstyrelsen än vad som var fallet i till exempel Frankrike och Italien. Vissa menar att det 

kunde vara effektivare att få Sveriges regering att ta gynnsamma beslut genom att låta sitt 

internationella partnerföretag ta kontakt med sin regering som i sin tur satte press på svensk 

regering än att själva gå direkt till den svenska regeringen med sitt ärende. 

En förändring av organisationen skedde i samband med bytet av generaldirektör på 

Rymdstyrelsen 1998. En intressant fråga är om organisationen på ett tydligt vis kan sägas 

påverka möjligheterna för innovation i rymdsektorn och hur dessa möjligheter i så fall sett 

ut. Frågan kompliceras förstås av att delar av etablerad svensk rymdindustri 

internationaliserats genom uppköp och sammanslagningar under samma period.  

I det sista vittnesseminariet framkom att det i dag finns ett par svenska företag på 

aktiemarknaden som tänker sig kunna bedriva verksamhet utan statligt stöd. Flera av dem 

ägnar sig åt utveckling och produktion av avancerad instrumentering snarare än tillverkning 

av komponenter till själva raketerna eller satelliterna. Om detta går att kommersialisera 

råder det emellertid delade meningar om. Någon menar att det enda sättet att få ekonomi i 

rymdrelaterade leveranser är om man kan leverera till markbunden utrustning (”saker som 

står på backen”).  

 

 

Stockholm 8 oktober 2018 

 

 

 

Nina Wormbs 
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Namn 
  

Akademi Stat/Politik Industri 

Intervjuer 
     Boberg Anders 

 

x x 
 Borg Claes-Göran 

   
x 

Englund Jan 
   

x 

Fredga Kerstin 
 

x x 
 Halse Bengt 

   
x 

Hultqvist Bengt 
 

x 
  Ivarsson  Tommy * 

   
x 

Kullman Conny 
   

x 

Larsson Gert * 
   

x 

Lundberg Olof (*) 
   

x 

Lübeck Lennart 
  

x x 

Nobinder Per 
  

x 
 Nordh Lennart 

 
x x 

 Olsson Ulf 
   

x 

Palmnäs Ulf 
   

x 

Rasch Hans 
   

x 

Söderberg Mats 
  

x 
 Tegnér Per 

  

x 
 Wastenson Leif 

 

x 

  Änggård Klas 
   

x 

Öfverholm Ivan 
   

x 

(*) ännu ej levererad  * intervjuade tillsammans 

      FOA Tillsammans 
    Ottersten Hans 
 

x 
 

x 

Jonsson Staffan 
 

x 

 
x 

Gustavsson Anders 
 

x 

 
x 

Nelander Anders 
 

x 

 
x 

      VS1 
     Lübeck Lennart 

  
x x 

Torin Jan 
 

x 
 

x 

Hult Torbjörn 
   

x 

Steinert Mats 
   

x 

Larsson Gert 
   

x 

Nobinder Per 
  

x 
 Lind Bertil 

   
x 

Yngvesson Kjell-Olof 
   

x 

Bonfré Maurice 
   

x 

Kullman Conny 
   

x 
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VS2 
     Olsson Håkan 

 
x 

 
x 

Hauska Hans 
 

x 
  Alm Göran 

 

x 
  Zenker Stefan 

  
x x 

Johansson Gudmund 
   

x 

Borg Claes-Göran 
   

x 

Ottoson Lars 
  

x 
 Rosenholm Dan 

 

x 
 

x 

Cederberg Roger 
   

x 

Rosengren Mats 
   

x 

Jönsson Per-Georg 
   

x 

Stern Mikael 
   

x 

      VS3 
     Nordh Lennart 

 
x x 

 Fredga Kerstin 
 

x x 
 Grahn Sven 

   
x 

Lundin Rickard 
    Hultqvist Bengt 
 

x 
  Andersson Herman 

 
x 

  Lundin Kjell 
 

x 
  Gustafsson Georg 

 
x 

  

      VS4 
     Askne Jan 

 
x 

  Boberg Göran 
  

x 
 Fäst Olov 

   
x 

Gullne Ulf 
  

x 
 Gustafsson Sven G 

   
x 

Hartnor Jörgen 
   

x 

Hellsten Hans 
 

x 
  Håkansson Bertil 

  
x 

 Ingvarson Per 
   

x 

Ulander Lars 
 

x 
  Cronström Eva 

   
x 
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      VS5 
     Johansson Bo C 

   
x 

Backlund Lars 
   

x 

Vinterhav Emil 
   

x 

Norberg Olle 
  

x x 

Tegnér Per 
  

x 
 Engfeldt Lars-Göran 

  
x 

 Cederlund Lars-Johan 
  

x 
 Fredga Kerstin 

 
x x 

 Nordh Lennart 
 

x x 
 Strömberg Silja 

  
x 

 Borg Claes-Göran 
   

x 

Green Engberg Agneta 
  

x 
 Öfverholm Ivan 

   
x 

Liljas Erik 
 

x 
  Änggård Klas 

   
x 

Lübeck Lennart 
  

x x 

Martin-Löf Johan 
  

x x 

Englund Jan 
   

x 

      Personliga berättelser 
     Askne Jan 

 
x 

  Astermo Svante 
  

x 
 Classon Anders 

   
x 

Danielsson Sune 
  

x 
 Grahn Sven 

   
x 

Granaas Tom 
   

x 

Green Engberg Agneta 
  

x 
 Holm Lars-Åke 

   
x 

Lundin Sonny 
   

x 

Martin-Löf Johan 
  

x x 

Torin Jan 
   

x 

Zenker Stefan 
   

x 

 


