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I uppdraget nämns ett antal saker vi kommer att 
behöva behandla.

Bakgrund 
- Konstnärlig forskning
- Samarbete med konstnärliga högskolor och 
designutbildningar
- Doktorsprogrammet Konst, teknik och design 
(KTH-Konstfack)
- Bättre/större samordning av utveckling av 
forskning inom design och med konstnärliga 
metoder
- Tydliggöra KTHs samlade kompetens inom KTD



Mål
Utarbeta fram förslag på organisering av samarbete av utbildning 
och forskning inom området Konst, teknik och design, på KTH 
och med konstnärliga högskolor i Stockholm, vilket är tänkt att 
leda till en centrumbildning. 
Konkret:
- Mål för verksamheten
- Verksamhetsplan
- Organisation
- Plan för finansiering
Plus
- Omvärldsanalys
- Tillgängliga resurser
- Förväntad resursförstärkning från externa finansieringskällor
- Rumsliga resurser (lokaler, miljöer)  



Förutsättningar
Utgå från och samla berörda projekt och 
verksamheter på KTH, med särskilt fokus på 
ABE-, CSC- och ITM-skolorna, samt 
doktorsprogrammet KTD, Designfakulteten och 
etablerade samarbeten med Sthlm Univarts och 
Konstfack



Projektgrupp

Internationell referensgrupp

Resurser för uppdraget 



Resurser för forskningsinitiering
10 miljoner; beslut om verksamhetsplan, 
budget för disposition av dessa medel tas på 
CSC-skolan efter förslag från 
projektgruppen, och efter samråd med 
ledningen på ABE- och ITM-skolorna   



Tidplan
Lägesrapport i maj 2016
Beslutsunderlag i september 2016
Interimcentrum etableras januari 2017
Slutrapport december 2017  



Förslag på arbetsordning
(1) Inventering av befintliga projekt/
verksamheter inom KTD på ABE, CSC & 
ITM, samt på konstnärliga högskolor 
(Sthlm); av existerande centerbildningar 
på KTH & elsewhere
(2) Identifiera deras mål & begränsningar
(3) Formulera (prel.) övergripande mål för 
centrumbildning KTD
(4) Omvärldsanalys
(5) Inventering av resurser, lokaler, etc
(6) Skissera verksamhetsplan
(7) Organisation
(8) Workshops med individer/grupper



Arbetsgrupper...


