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Al1801 Byggprojektledning 7,5
hp

Construction Project Management

Nar kurs inte langre ges har student majlighet att examineras under ytterligare tva lasar.

Faststallande
Kursplan for AI1801 géller frdn och med HT17

Betygsskala
AB,CD,E FX, F

Utbildningsniva

Grundniva

Huvudomraden
Samhallsbyggnad,Teknik

Sarskild behorighet

120 hp inom Samhallsbyggnad eller motsvarande.

Undervisningssprak

Undervisningssprak anges i kurstillfallesinformationen i kurs- och programkatalogen.
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Larandemal

« Kursen belyser och fordjupar lednings-, upphandlings- och organiseringsrelater-
ade fragestallningar kring projektbaserad verksamhet inom arkitektur och byggande.
Detta omfattar grundliaggande kunskaper i ledning av det enskilda projektet och av
verksamheter med flera parallella projekt, sk. multiprojektverksamhet. Dessutom ingar
uppgifter och verktyg for att leda bade projektering och produktion. Kursen lagger speciellt
fokus pa tidiga skeden och lyfter fram kommunikation som central aspekt i ledningen
av dessa verksamheter.Kursens syfte ar att ge kursdeltagarna grundldggande kunskaper
om projektledning i bygg- och anlaggningsindustri, men dven inblick i andra foretag
och organisationer. Malet ar att kursdeltagarna efter genomgangen kurs skall vara val
forberedda for att arbeta i projektbaserad verksamhet.Efter genomgéangen kurs skall
deltagarna: 1. Vara fortrogna med grundliaggande begrepp och metoder. 2. Kianna till de
grundliaggande arbetsuppgifter som en projektledare har fran idé till levererat byggpro-
jekt inklusive upphandling. 3. Ha kinnedom om hur omvarldsmiljon paverkar projektar-
betet. 4. Ha kinnedom om centrala aktorsroller och deras betydelse for projektarbetet. 5.
Ha kannedom om kommunikationens roll for genomforandet av projekt och hur ett mer
hallbart byggande kan uppnas.

Kursinnehall

« Projektbegreppet, projektledningsverktyg, projekteringsledning, projektplanering, pro-
jektorganisering, upphandling, projektstyrning, projektkommunikation, riskhantering
och omvirldsanalys. Planerings- och byggprocessens skeden, aktorer, organisation och
informations- och kommunikationsbehov.

Kurslitteratur
Meddelas vid kursstart.

Examination

« TEN1 - Tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
« OVN1 - Ovningar, 2,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat pa rekommendation fran KTH:s handliaggare av stod till stu-
denter med funktionsnedsittning, om eventuell anpassad examination for studenter med
dokumenterad, varaktig funktionsnedsattning.

Examinator fir medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Etiskt forhallningssatt

« Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar for gruppens arbete.

« Vid examination ska varje student arligt redovisa hjalp som erhallits och kallor som
anvants.

« Vid muntlig examination ska varje student kunna redogora for hela uppgiften och hela
l6sningen.
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