

Appendix 5 - BB103X Projektplan

Själva genomförandet av kandidatexamensprojektet är endast meningsfullt om du i grupp eller individuellt kan rapportera om vad du gjort och varför, samt vad du har uppnått.

1. Projektplan del 1- Skriftligt inlämningsuppgift (max 1 200 ord), en per grupp

Projektplanen skickas in **senast 1 februari** via CANVAS

Syftet med projektplanen är att visa att ni har förstått uppgiften, planerat och kommit igång med arbetet. Projektplaner är ofta dynamiska och ändras under projektets gång efter hand som mer information inhämtats.

Projektplanen skall innehålla titel, författare, en sammanfattande beskrivning av uppgiften/problemställningen (målen), relevant bakgrundsinformation, en övergripande plan för vilka delmoment och delleveranser som behöver ingå i projektet för att lösa uppgiften/uppgifterna, vilka är de kritiska moment hur ska arbetet delas upp, förberedelse på vad som kan gå fel, hur de ska genomföras (metoder), uppskattning av tidsåtgången för olika delmoment, samt referenser.

Rubriker som skall ingå i projektplanen:

1. Projekt titel samt författare
2. En kort vetenskaplig beskrivning av ämnesområdet och det valda ämnet, formulerad arbetshypotes, med 3-5 relevanta referenser från tillförlitliga källor.
3. Syfte och mål för projektet.
4. Omfattning av projektet i form av WBS (Work Breakdown Structure) eller PBS (Project Breakdown Structure) med definierade arbetsuppgifter, leveranser och aktiviteter.
5. Milstolpar bestående av resultat, delmål och leverensdatum.
6. Tidsplan för projektet med Gantt schema med aktiviteter, milstolpar och delleveranser. Vid scrum skall tidsplanen vara ungefärliga och verksamheten uppdelad i två veckor varv.
7. Specifikation av projektrelaterade uppgifter prioriterade enligt MoSCoW (Must, Should, Could and Won't). Vid scrum skall arbetsuppgifter/aktiviteter och partiella mål prioriteras.

2. Projektplan del 2 – Skriftligt inlämningsuppgift (max 2 000 ord), en per grupp

Inlämningsuppgiften skickas in via CANVAS **senast den 24 mars**

Revidera innehållet i del 1 av projektplanen och lägg till följande rubriker:

1. Intressent analys som beskriver primära och sekundära intressenter och deras intressen.
2. Projektnytta som beskriver samhällliga, ekonomiska, etiska och miljömässiga aspekter i samband med projektet och de aktörer som motiverar genomförandet av projektet.
3. Riskutvärdering baserad på en SWOT analys. Glöm inte etiska aspekter.
4. Konsekvensanalys av projekt och hur den påverkar samhället, miljön och människan.

Etiska regler för rapportskrivning vid skolan för Bioteknologi, KTH

Ansvarsförsäkran

Vid inskrivningen undertecknas ett avtal med KTH där du försäkrar att du är medveten om vilka regler som gäller i samband med examination och att du känner till att bl. a. störande uppträdande och fusk leder till att ärendet tas upp i Disciplinnämnden.

Disciplinära åtgärder får vidtas, bland annat mot studenter som med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination eller när på annat sätt en studieprestation skall bedömas.